Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen

im Zusammenhang mit BaumaBnahmen
der Messe Frankfurt GmbH, der Messe Frankfurt Exhibition GmbH,

der Messe Frankfurt Venue GmbH und der Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main
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Vertragsbestandteile
Es gelten die folgenden Vertragsbe-
standteile:

Das Auftragsschreiben des Auftrag-
gebers (,,AG"”) an den Auftragnehmer
(.AN").

Das Verhandlungsprotokoll

Diese Zusatzlichen Vertragsbedingun-
gen

Die in dem Verhandlungsprotokoll auf-
gefuhrten Vertragsunterlagen (Leis-
tungsverzeichnis, Plane, Zeichnungen
etc.) sowie die Zusatzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen des AG.

Fir Bauleistungen im Sinne von 81
VOB/A: die VOB/B in der bei Vertrags-
schluss geltenden Fassung.

Fir alle sonstigen Leistungen: Das BGB,
insbesondere das Bauvertragsrecht
(88650a ff.) iV.m. dem Werkvertrags-
recht (88631 ff.) jedoch mit der Maf3-
gabe, dass fur Mangelanspriche 813
VOB/B gilt, soweit in diesem Vertrag
oder in sonstigen Vertragsbestandteilen
nichts anderes geregelt ist.

Die jeweils im Zeitpunkt der Abnahme
gultige Fassung: der Stand der Technik
und die einschlagigen technischen Vor-
schriften, insbesondere die Européi-
schen Normen (EN) des Européischen
Komitees fir Normung (CEN) oder des
Européaischen Komitees fir elektrische
Normung (CENELEC), TRGS- und
ISO-Normen, sowie alle DIN-Normen
des Deutschen Instituts fir Normung
e.V. sowie die Entwirfe von DIN-Nor-
men, letztere vorrangig vor den DIN-
Normen, die Energieeinsparverordnung,
ferner die VDI-, VDE-, VdS-Vorschriften,
Vorgaben und Empfehlungen, die Ein-
heitlichen Technischen Baubestimmun-
gen (ETB), Bestimmungen des deut-
schen Ausschusses fur Stahlbeton, alle
besonderen ortlichen Bestimmungen
und alle technischen Vorschriften, Auf-
lagen und Bestimmungen der allgemein
anerkannten Fach-, Sicherheits- und
Aufsichtsbehorden und Gutegemein-
schaften, dem Kampfmittelrdumdienst,
Verbanden, Innungen, die Unfallver-
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hitungsvorschriften der Berufsgenos-
senschaften, die Bestimmungen des
Deutschen Vereins des Gas- und Was-
serfaches (DVGW), die von den Bau-
aufsichtsbehorden eingeflihrten tech-
nischen Baubestimmungen des
Deutschen Instituts fir Normung e.V.
Sofern und soweit DIN-Normen oder
andere der vorgenannten Vorschriften
nicht den anerkannten Regeln der Bau-
kunst/Technik entsprechen, gilt nicht
die DIN-Norm oder die entsprechende
Vorschrift; die Leistungen sind in die-
sem Falle vielmehr entsprechend den
anerkannten Regeln der Baukunst/Tech-
nik zum Zeitpunkt der Abnahme zu
erbringen.

Erganzend sind die Be- und Verarbei-
tungs- und die Anwendungsvorschriften
der Herstellerwerke zu beachten; ferner
die Vorschriften und Auflagen aller pri-
vaten und 6ffentlichen Versorgungstra-
ger, insbesondere die Technischen
Anschlussbedingungen der Mainova AG
und die Anschlussbedingungen der
Deutsche Telekom AG.

Zu beachten sind weiterhin alle TUV-
Vorschriften, alle 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften und alle Gesetze, insbeson-
dere Gesetze einschlieflich Richtlinien
der Europaischen Gemeinschaft zum
Schutz gegen Baularm und andere bun-
des- und landesrechtliche Immissions-
schutzregelungen und Verordnungen
(insbesondere Glteliberwachungsver-
ordnungen) sowie Ortssatzungen, die
das im Auftragsschreiben und/oder Ver-
gabeprotokoll bezeichnete Bauvorhaben
(,Bauvorhaben”) betreffen.

Vertragsbestandteile sind nur die unter
81.1 aufgefuhrten, nicht das Angebot
des AN, etwaige Vorvertrage, unter §1.1
nicht aufgefihrte Protokolle oder sons-
tige Korrespondenz, insbesondere im
Zusammenhang mit dem Abschluss
dieses Vertrages. Insbesondere sind
Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedin-
gungen des AN nicht Vertragsbestand-
teil.

Die Rangfolge der Vertragsbestandteile
ergibt sich, soweit nachstehend nichts
anderes geregelt ist, aus der Reihen-
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folge in §81.1. Die Rangfolge der Ver-
tragsbestandteile gemaf 81.1.4
bestimmt sich nach der im Verhand-
lungsprotokoll festgelegten Reihen-
folge. Ist eine solche nicht festgelegt,
gelten sie gleichrangig. Soweit Vertrags-
bestandteile gemaR §1.1.4 den Anforde-
rungen der Vertragsbestandteile gemaf
§81.1.6 (Anerkannte Regeln der Technik,
Europaische Normen, DIN-Normen etc.)
nicht gentigen sollten, sind letztere, vor-
behaltlich §1.4, vorrangig.

Sofern innerhalb gleichrangiger Ver-
tragsbestandteile gemaf §1.1.4 Wider-
spriche und Abweichungen bestehen
sollten, ist der AN verpflichtet, den AG
hierauf schriftlich hinzuweisen. Der AN
hat den AG unverzliglich, in jedem Falle
vor der Ausflihrung der betroffenen
Leistung aufzufordern, die Unstimmig-
keit in der Leistungsbeschreibung zu
klaren und eine Entscheidung tber Art
und Umfang der tatsachlich geforderten
Leistung zu treffen. Der AG bestimmt in
diesem Falle die Leistung innerhalb des
sich aus den Vertragsbestandteilen
ergebenden Rahmens. In jedem Fall,
vorbehaltlich einer abweichenden Ent-
scheidung des AG, ist die nach Auffas-
sung des AG hochwertigste bzw. nach
seiner Auffassung fuir ihn vorteilhafteste
Leistung zu erbringen. Alle sich aus den
Vertragsbestandteilen ergebenden Leis-
tungen, auch soweit Widerspriiche und/
oder Abweichungen bestehen sollten,
gehoren zum Leistungs-

umfang des AN.

Art und Umfang der Leistungen des
AN

Der AN erbringt seine Leistung nach
MalRgabe dieses Vertrages und der Ver-
tragsbestandteile gemafs 1.1 vollstandig
und funktionsgerecht.

Soweit in den Leistungsbeschreibungen
bestimmte Fabrikate ohne den Zusatz
.oder gleichwertig” genannt sind, ist
der AN verpflichtet, ausschlieBlich das
genannte Fabrikat einzubauen/zu ver-
wenden.

Soweit in den Leistungsbeschreibungen
Fabrikate mit dem Zusatz ,oder gleich-
wertig” genannt sind, darf der AN von
den genannten Fabrikaten nur nach vor-
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2.6.2

heriger schriftlicher Information gegen-
Uber dem AG abweichen. Mit der Infor-
mation gegentiber dem AG hat der AN
die Gleichwertigkeit nachzuweisen.
Uber die Ausfiihrung entscheidet der
AG. Widerspricht der AG der Gleich-
wertigkeit, ist vom AN das genannte
Fabrikat zu verwenden.

Soweit in den Leistungsbeschreibun-
gen Qualitaten nicht angegeben sind,
ist die Leistung in einer den sonstigen
Qualitatsangaben vergleichbaren Quali-
tat, mindestens jedoch in mittlerer Art
und Glite zu erbringen/zu verwenden.

Der Leistungsumfang des AN umfasst
den fachgerechten Abtransport und die
fachgerechte Entsorgung etwaigen
Bauschutts/ Abfalls/Mdlls im Zusam-
menhang mit seinen Leistungen ein-
schlieBlich Nachweis Uber die Bezah-
lung der Entsorgungskosten gegentiber
dem AG.

Leistungen, die in Bedarfs-/Eventualpo-
sitionen oder Wahl-/Alternativpositio-
nen beschrieben sind, kdnnen vom AG
gefordert werden. Die Verpflichtung
und die Berechtigung des AN zur Aus-
fuhrung derartiger Leistungen besteht
jedoch nur dann und insoweit, als der
AG diese Leistungen von dem AN
abruft. Der AG ist berechtigt, die Aus-
fuhrung der Bedarfs- /Eventualpositio-
nen oder der Wahl-/Alternativpositio-
nen auch noch nach Vertragsabschluss
bis zur Erbringung der Leistung abzu-
rufen.

Der AN haftet dafur, dass seine Leis-
tungen alle behordlichen Genehmigun-
gen und Auflagen berlicksichtigen.

Insbesondere gehoren auch zum Leis-
tungsumfang des AN und begriinden
keinen Anspruch auf zusatzliche Ver-

gutung:

Uberpriifung seiner samtlichen Bauleis-
tungen/Gewerke auf ihre Wirtschaft-
lichkeit, Optimierung in terminlicher
und kostenmaRiger Hinsicht und Hin-
weise gegenliber dem AG auf sinnvolle
Anderungen/Erganzungen zur Errei-
chung einer optimalen Wirtschaftlich-
keit, Unterbreitung und Begriindung
geeigneter Vorschlage.

Alle Absteckungen/Einmessungen, die
zur Erbringung der vom AN geschulde-
ten Leistungen erforderlich und/oder
zweckmaBig sind, Einhaltung der amt-
lichen Bauflucht und -héhen, Schaffen
der notwendigen Hohenfestpunkte in
unmittelbarer Nahe des Bauwerks, die
notwendigen amtlichen Vermessungen
sowie alle Kontrollmessungen.
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Aufbau und Vorhalten, Er- und Unter-
haltung, Abbau und Transport der
gesamten Baustelleneinrichtung ein-
schliellich etwaig erforderlicher Bau-
zéune und Einfriedungen.

Der AN hat auf eigene Kosten etwaig
erforderliche Zufahrten, Uberfahrten
und/oder BaustraBen herzustellen, zu
unterhalten und wieder abzubauen
sowie den urspriinglichen Zustand
wieder herzustellen. Dies gilt insbeson-
dere fur Einrichtungen auf éffentlichem
StralRenland.

Aufbau, Vorhalten und Abbau der erfor-
derlichen Geriiste einschlieflich der
nach den einschlagigen technischen
Vorschriften gemal 81.1.6 erforder-
lichen statischen Nachweise.

Dem AN obliegt auf eigene Kosten
und wahrend der gesamten Dauer der
BaumaRnahme die regelméalige, min-
destens wochentliche Reinigung der
Baustelle sowie Zwischen- und End-
reinigung (als Feinreinigung).

Durchfiihrung notwendiger Versuchs-
laufe und Inbetriebsetzungen vor der
Abnahme (bei der Inbetriebnahme
jeglicher technischer Anlagen und
Maschinen hat der AN dem AG Gele-
genheit zur Teilnahme zu geben).

Rechtzeitige und ausreichende Einwei-
sung des Bedienungspersonals des AG
und/oder kiinftiger Nutzer und/oder
Betreiber und/oder Verwalter in die
Bedienung aller etwa gelieferter/ein-
gebauter technischer Anlagen; soweit
diese Einweisung nicht bis zur
Schlussabnahme erfolgt ist, stellt der
AN bis zur Einweisung das erforder-
liche Personal fiir die Bedienung der
technischen Anlagen selbst.

Soweit die Einweisung aus vom AG
nicht zu vertretenden Grinden nicht
rechtzeitig erfolgt ist, hat der AN
keinen Anspruch auf zusatzliche Ver-
gltung.

Zusammenstellung, Aufstellung und
Uberlassung von Bestands- und Revi-
sionsplanen fur samtliche vom AN
erstellten baulichen und technischen
Anlagen nach MaRgabe des Pflichten-
heftes zur Dokumentation und des
Lastenheftes CAD sowie Aushandigung
der Bedienungsunterlagen und -vor-
schriften fur Betrieb, Unterhalt und
Wartung aller technischer Anlagen und
sonstiger wartungsbedrftiger Gebau-
deteile einschliellich Werkstattzeich-
nungen; samtliche vorgenannten
Unterlagen sind einmal in Papierform
und einmal als EDV-Datei zu Uberge-

2.6.10

2.6M

2.6.12

2613

2614

2.615
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ben. Die Bestands- und Revisionsplane
sind so herzustellen, dass ein Planaus-
tausch UGber dem Nullpunkt der Zeich-

nung stattfindet.

Liefern, Anfahren, Abladen und Lagern
der Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffe
sowie Bauteile zu den Verwendungs-
stellen sowie An-, Abtransport und
Unterbringung der Arbeitskrafte.

Die Herbeiflihrung der erforderlichen
Abnahmen und Ubernahmepriifungen
durch Behorden, Verbande, Sachver-
standige, ggf. Priifstatiker und den TUV
einschlieBlich aller notwendigen Mate-
rialiberprifungen und Zulassungen im
Einzelfall, einschlieRlich der Tragung
der hierflr entstehenden Kosten und
GebtUhren.

Sicherung seiner erbrachten Leistun-
gen bis zur Abnahme, auch wahrend
etwaiger Unterbrechungen der Bau-
maflinahme.

Erstellung ublicher Bautagesberichte,
die einmal wochentlich dem AG zuzu-
leiten und fortlaufend zu nummerieren
sind, wochentliche Ubergabe von
Durchschriften der Aufzeichnungen an
den AG; EDV-méRige Erstellung monat-
licher Informationen an den AG mit
Fotodokumentation zum Bautenstand,
Soll-Ist-Vergleiche und Prognosen in
terminlicher und finanzieller Hinsicht
(gegliedert nach den Kostengruppen
der DIN 276), Fertigstellungs- und Per-
sonalstandskurven sowie Listen der
Subunternehmer.

Der AN ist verpflichtet, daflir Sorge zu
tragen, dass bei der Ausfliihrung der
Ubernommenen Leistungen die groft-
mogliche Riicksicht auf den Messebe-
trieb genommen und jede vermeidbare
Larm-, Erschitterungs- und Staubbe-
lastigung oder Immission unterlassen
wird. Der AN stellt sicher, dass durch
die Durchflihrung seiner Leistungen
Dritten, kein Schaden und auch keine
Uber das zumutbare und entschadi-
gungslos hinzunehmende Mal} hinaus-
gehende Beeintrachtigung entsteht.
Der AN stellt den AG von allen etwa
mit Beeintrachtigungen oder Immissio-
nen im Zusammenhang stehenden
Anspriichen frei.

Der AN hat spatestens zwei Wochen
vor Baubeginn und auf Verlangen ein
Geréateverzeichnis, ein Personalver-
zeichnis und jeweils einen detaillierten
Bauzeitenplan, Arbeitsablauf- und
Kapazitatenplan zu tibergeben.
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2.6.16 Der AN wird auf seine Kosten einen
Dritten beauftragen, samtliche Vorkeh-
rungen und Verfahren, die gemaR der
Verordnung Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) dem AG obliegen, vorneh-
men und Gberwachen. Der AN ist zur
Zusammenarbeit mit dem Dritten ver-
pflichtet, hat rechtzeitig alle geforder-
ten Informationen vorzulegen und die
Weisungsbefugnis des Dritten in Fra-
gen der Baustellensicherheit anzuer-
kennen und umzusetzen. Fir alle
Pflichten aus der Baustellenverordnung
ist allein der AN verantwortlich. Der AN
stellt den AG von allen Rechten und
Pflichten und jeder Haftung im Zusam-
menhang mit der Baustellenverord-
nung frei.

2.6.17 Etwaige Bedenken des AN gemaR 84

Abs.1 Nr.4 und Abs.3 VOB/B sind

schriftlich — soweit moglich unter

gleichzeitiger Unterbreitung wirtschaft-
lich gleichwertiger, nicht kostener-
hohender Alternativen — so rechtzeitig
vorzutragen und zu begrlinden, dass
hierdurch Verzégerungen nicht entste-
hen.

2.6.18 Jede von den Vertragsbestandteilen

abweichende Durchfiihrung von Bau-

mafnahmen bedarf der vorherigen

Zustimmung des AG.

Die Zustimmung erfolgt nach freiem

Ermessen des AG.

2.6.19 Der AN ist verpflichtet, an allen vom

AG festgesetzten Planungs- und Bau-

besprechungen teilzunehmen und sich

auf diese vorzubereiten.

2.6.20 Der AN darf Baustoffe und Bauteile, die
nach den DIN-Normen oder nach der
geltenden Guteliberwachungsverord-
nung besonderen technischen Anfor-
derungen entsprechen mussen, nur
dann verwenden, wenn ihre Herstel-
lung einer entsprechenden Gliteuber-
wachung unterliegt. Auf Verlangen des
AG hat der AN daruiber Nachweis zu
fuhren. Zudem sind auf Verlangen des
AG Proben der vorgesehenen Baustoffe
vorzulegen und ihre Eignung nachwei-
sen, und zwar auch dann, wenn dies in
den einschlagigen technischen Nor-
men nicht verlangt wird. Die Bezugs-
quellen von Baustoffen durfen wahrend
der Bauzeit nur mit Zustimmung des
AG gewechselt werden. Die Zustim-
mung darf der AG nur aus wichtigem
Grund verweigern.

2.6.21 Der AN stellt den Fachbauleiter, der

spatestens 2 Wochen vor Baubeginn

zu benennen ist. Der verantwortliche

Fachbauleiter ist der Bauleitung des AG
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schriftlich namhaft zu machen. Der 4.2
Fachbauleiter ist berechtigt, schriftliche

und mundliche Anordnungen und
Erklarungen entgegen zu nehmen.

Der AN stellt ferner qualifiziertes Flh-
rungspersonal in ausreichender Perso-
nenzahl bereit, das die deutsche Spra-

che in Wort und Schrift beherrscht, auf

der Baustelle zur Verfligung steht und

nicht ausgewechselt wird.

Der AN verpflichtet sich, seine Leistun-
gen eigenverantwortlich mit den ande-
ren an der BaumaRnahme beteiligten
Auftragnehmern zu koordinieren und
abzustimmen.

Der AN ist verpflichtet, Dritten die vor-

zeitige Mitbenutzung der Baustellen-

flachen fur deren Auftragserfiillung
gegenlber dem AG oder gegeniiber

Dritten zu gewahren. Die vorzeitige 4.3
Mitbenutzung bewirkt keine Abnahme

der Leistungen des AN.

Planung/Priifungen

Der AN wird alle von ihm nach diesem
Vertrag zu liefernden Plane, Zeichnun-
gen und sonstigen Unterlagen dem AG
zur Durchsicht vorlegen. Samtliche
Unterlagen sind in deutscher Sprache
zu erstellen und vorzulegen.

Dem AG steht eine angemessene Frist
zur Durchsicht zu, wobei als Regelfrist
zwei Wochen vereinbart ist. Fir den
Fall, dass der AG Anderungen in Pla-
nen oder Zeichnungen verlangt, sind
diese mit den verlangten Anderungen
zu versehen, mit einer Indizierung
nachzuftihren und dem AG erneut zur
Durchsicht vorzulegen.

Auch nach Durchsicht/Freigabe von
Zeichnungen und sonstigen Unterlagen
durch den AG oder von diesem beauf-
tragte Personen bleibt die volle Verant-
wortung fir die vertragsgemalie Leis-
tung beim AN. Die Durchsicht und
Freigabe durch den AG und/oder von
ihm beauftragte begriinden kein Mit-
verschulden.

Alle MaRe, die fur die Herstellung von
zum Einbau bestimmten Bauteilen not-
wendig werden, hat der AN eigenver-
antwortlich am Bau zu nehmen.

Leistungsanderungen 4.4
Der AG ist berechtigt, gemaf 81 Abs. 3
VOB/B Anderungen des Bauentwurfs
anzuordnen; gemald 81 Abs. 4 VOB/B

hat der AN zusatzliche Leistungen auf
Verlangen des AG auszufiihren. Der AG 4.5
ist des Weiteren berechtigt, Anordnun-

gen in terminlicher Hinsicht zu treffen,

z.B. Beschleunigungsanordnungen, fur

die nachfolgende Bestimmungen tber
Leistungsanderungen und zusatzliche
Leistungen entsprechend gelten.

messe frankfurt

Uber vom AG gemaR angeordnete
Leistungsanderungen oder verlangte
zusatzliche Leistungen sind Nachtrags-
vertrage — nach Moglichkeit vor Aus-
flihrung - schriftlich zu vereinbaren.
Die Nachtragsvertrage sollen eine
Preisvereinbarung enthalten und
regeln, wer die Kosten tragt; sie sollen
auch eine Regelung Uber die Auswir-
kungen auf die Bauzeit enthalten.
Sofern ein Nachtragsvertrag nicht oder
nicht rechtzeitig zustande kommt, ist
der AN dennoch zur Ausflihrung der
Leistungsanderungen und der zusatz-
lichen Leistungen zu den Bedingungen
dieses Vertrages verpflichtet, sofern der
AG diese schriftlich anordnet. Die Kos-
ten bzw. die Kostentragungspflicht sind
dann gegebenenfalls spater nach MafR-
gabe dieses Vertrages zu ermitteln.

Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der
Ausfiihrung von Leistungsanderungen
oder zusétzlichen Leistungen dem AG
einen etwa geltend gemachten
Anspruch auf besondere Vergltung
anzukundigen. Die rechtzeitige Ankiin-
digung bei angeordneter Leistungséan-
derung und/oder angeordneter zusatzli-
cher Leistung ist Voraussetzung fur
einen Anspruch des AN auf besondere
Vergltung.

Die rechtzeitige Ankiindigung ist dann
nicht Anspruchsvoraussetzung, wenn
der AG bei Anordnung einer Leistungs-
anderung von ihrer Entgeltlichkeit aus-
gegangen ist oder hiervon ausgehen
musste oder der AN die entsprechende
Ankindigung ohne Verschulden unter-
lassen hat. Gleiches gilt, wenn dem AG
im Hinblick auf eine vertragsgerechte
Durchfliihrung der BaumafRnahme
keine Alternative zur sofortigen Ausfuh-
rung der Leistung durch den AN
geblieben ware; hatte nur eine im Ver-
gleich zu der vom AN ausgeflhrten
Leistung preiswertere Alternative
bestanden, ist der Verglitungsanspruch
des AN entsprechend zu kirzen. Fur
das Vorliegen vorstehender Ausnahme-
tatbestande tragt der AN die Darle-
gungs- und Beweislast.

84.3 Abs.2 gilt bei verlangten zusétzli-
chen Leistungen entsprechend.

Der Preis fiir Anderungs- und Zusat-
zauftrage ist — soweit maoglich — auf der
Basis der vereinbarten (Einheits-) Preise
zu ermitteln.

Sofern und soweit der Preis fiir Ande-
rungs- und Zusatzauftrage sich auf
diese Weise nicht ermitteln |&sst, ist er
auf der Basis der vom AN bei Ange-
botsabgabe vorzulegenden ,Angaben
zur Kalkulation Gber die Endsumme”
unter Bertcksichtigung der Mehr-
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4.6

4.7
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5.2

oder Minderkosten zu ermitteln.

Die gemaR vorstehendem Absatz
ermittelte Vergltung flr zusatzliche
und/oder geanderte Leistungen ist
der Hohe nach auf die ortstblichen
Preise begrenzt.

Soweit sich Preise auch nicht gemaf
vorstehender Regelung ermitteln las-
sen, richten sie sich nach den ortsiibli-
chen Preisen.

Etwa vereinbarte Nachlasse gelten
auch fur die Vergltungsfolgen von
Leistungsanderungen und zusatzlichen
Leistungen.

Flhren angeordnete Leistungsanderun-
gen, terminliche Anordnungen oder
zusétzliche Leistungen zu zeitlichen
Verzogerungen, so hat der AN im Falle
eines Abschlusses eines Nachtragsver-
trages hierauf spatestens bei Abschluss
des Nachtragsvertrages, im Falle einer
Anordnung gemaf 84.2 innerhalb einer
Woche, spatestens jedoch vor Beginn
der betreffenden Arbeiten hinzuweisen.
Der Hinweis hat schriftlich zu erfolgen
und muss die voraussichtliche Verzoge-
rungsdauer angeben. Erfolgt ein form-
und fristgerechter Hinweis nicht, kann
sich der AG darauf verlassen, dass
durch die angeordnete Leistungsande-
rung oder die verlangte zusatzliche
Leistung eine zeitliche Verzogerung
nicht eintritt; es gilt die vertraglich ver-
einbarte Ausfiihrungszeit unverandert.
Der AN hat weder einen Anspruch auf
Bauzeitverlangerung noch Anspriche
wegen verlangerter Bauzeit.

84.3 Abs.2 gilt entsprechend.

Die Parteien sind sich einig, dass mit
diesem Vertrag die 88650b bis 650d
BGB abbedungen sind und keine
Anwendung finden.

Termine

Sofern und soweit in dem Verhand-
lungsprotokoll oder in sonstigen Ver-
tragsbestandteilen Anfangs-, Einzel-/
Zwischen- und/oder Endtermine
genannt sind, werden diese als
Vertragstermine vereinbart.

Bei Behinderung oder Unterbrechung
bestimmt sich die Verlangerung der
Bauzeit nach 86 Abs.2 VOB/B, jedoch
mit der MaRgabe, dass sich die Verlan-
gerung nur nach der Dauer der Behin-
derung, d.h. ohne Zuschlag fiir die
Wiederaufnahme der Arbeiten und/
oder eine etwaige Verschiebung in eine
ungunstigere Jahreszeit berechnet. Die
Bauzeit verlangert sich nicht, soweit
der AN das Risiko derartiger Behinde-
rungen/ Unterbrechungen in diesem
Vertrag ibernommen hat.
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Im Fall von Behinderungen oder Unter-
brechungen ist der AN im Rahmen von
86 Abs.3 VOB/B insbesondere ver-
pflichtet, Leistungen in anderen Berei-
chen vorzuziehen, um die vereinbarten
Vertragstermine einzuhalten, sofern
und soweit es der Bauablauf zulasst.
Die sich aus 86 Abs.3 VOB/B ergeben-
den sonstigen Verpflichtungen bleiben
im Ubrigen unberiihrt. Sofern und
soweit der AN den vorgenannten Ver-
pflichtungen nicht nachkommt, verlan-
gert sich die Bauzeit nicht.

Der AG ist berechtigt, an den sich aus
dem den Vertragsunterlagen beigeflig-
ten Messekalender ersichtlichen Mes-
setagen sowie in den im Verhandlungs-
protokoll vereinbarten Zeitraumen vor
und nach den Messetagen Einschran-
kungen der BaumaBnahmen anzuord-
nen; dies schliet das Recht des AG
ein, eine sofortige Einschrankung oder
Unterbrechung der BaumaRnahmen
anzuordnen.

Anordnungen gemal$ 85.4 Abs.1 sind
keine Behinderungen im Sinne von 86
VOB/B, wenn sie insgesamt nicht mehr
als den im Verhandlungsprotokoll ver-
einbarten Zeitraum Uberschreiten.

Soweit der AN keinen Anspruch auf
Bertlicksichtigung behindernder
Umstéande hat und soweit sich Aus-
fihrungsfristen nach vorstehenden
Bestimmungen nicht verlangern, kann
sich der AN auf entsprechende
Umstande gegenuber Anspriichen des
AG aus und wegen Verzugs nicht beru-
fen; zudem stehen ihm wegen dieser
Umstande auch keine anderen Anspru-
che, insbesondere keine zusatzlichen
Vergutungsansprlche, zu.

Soweit Plane und Unterlagen vom AG
bzw. von dessen Architekten und Inge-
nieuren fir die Leistungen des AN
erforderlich sind, ist der AN verpflich-
tet, die Unterlagen rechtzeitig (spates-
tens 3 Werktage vor Beginn der Leis-
tung bzw. vor Beginn etwaig
notwendiger VorbereitungsmafRnah-
men, wie z.B. Materialbestellung etc.)
bei den jeweiligen Architekten und
Ingenieuren des AG unter Benachrich-
tigung des AG anzufordern und dem
AG unverzuglich schriftlich mitzuteilen,
wenn die Architekten und Ingenieure
die entsprechenden Leistungen nicht
fristgerecht erbringen. Soweit der AN
darauf nicht oder nicht fristgemaR hin-
weist, kann sich der AN insbesondere
bei Anspriichen des AG aus und wegen
Verzugs nicht auf darauf beruhende
etwaige Behinderungen berufen.

86
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
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Vertragsstrafe

Im Falle des Verzuges mit der Einhal-
tung des im Verhandlungsprotokoll
festgelegten Fertigstellungstermins
schuldet der AN dem AG je Werktag
des Verzugs eine Vertragsstrafe in
Hohe von 0,1% der Nettoschlussrech-
nungssumme.

Der Fertigstellungstermin ist eingehal-
ten, wenn die Voraussetzungen der
Schlussabnahme (88.1) vorliegen. Die
Vertragsstrafe betragt insgesamt
(Summe aller Vertragsstrafen) maximal
5% der Nettoschlussrechnungssumme.

Im Falle des Verzugs mit der Einhaltung
eines oder mehrerer Zwischentermine
schuldet der AN 0,1% der Netto-
schlussrechnungssumme je Werktag
des Verzuges.

Fur den Fall, dass Vertragsstrafen fir
den Verzug mit der Einhaltung des Fer-
tigstellungstermins und/ oder fir den
Verzug mit einem oder mehreren Zwi-
schenterminen verwirkt werden, addie-
ren sich die einzelnen Vertragsstrafen;
die Gesamtvertragsstrafe betragt
jedoch maximal 0,2% der Netto-
schlussrechnungssumme je Werktag
des Verzugs mit der Einhaltung der
Zwischentermine/des Fertigstellungs-
termins.

Wird der Fertigstellungstermin einge-
halten, entfallen die wegen der Uber-
schreitung von Zwischenterminen ver-
wirkten Vertragsstrafen.

Die Vertragsstrafe wird auf einen Ver-
zugsschaden angerechnet; der
Anspruch des AG auf Erstattung eines
die Vertragsstrafe tbersteigenden
Schadens bleibt unberiihrt.

Voraussetzung fur die Geltendmachung
des Anspruchs auf Zahlung der Ver-
tragsstrafe ist nicht, dass der AG sich
dies bei der Abnahme oder bei Errei-
chung der Leistungen fiir die Zwi-
schentermine vorbehalt. Der Vorbehalt
kann auch noch bis zur Falligkeit der
Schlusszahlung erklart werden.

Die Vertragsstrafe gilt auch, soweit Fer-
tigstellungsfristen/Fertigstellungster-
mine sich verschieben oder erst noch
zu vereinbaren sind, fir die neuen bzw.
vereinbarten Fertigstellungsfristen/Fer-
tigstellungstermine.
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71

7.2

73

74
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7.6

Abschlagszahlungen/Schluss-
zahlung

Abschlagszahlungen erfolgen in
monatlichem Abstand, sofern folgende
Voraussetzungen gegeben sind:

a. ordnungsgemaRe und priffahige
Rechnungsstellung, wobei Rech-
nungen in zweifacher Ausfertigung
bei dem AG einzureichen sind,

b. Ubergabe der Vertragserfiillungs-
birgschaft gemaR 814 sowie

c. Vorlage des Versicherungsnach-
weises gemal §11.1

Die Stellung von Abschlagsrechnungen
erfolgt nach einem gemeinsamen Auf-

maf} der erbrachten Teilleistung, sofern
nichts anderes (insbesondere ein Pau-
schalfestpreis) vereinbart ist. Berechnet 7.7
werden konnen nur auf der Baustelle

fest eingebaute Lieferungen und Leis-
tungen.

Abschlagszahlungen erfolgen bis zur
Hohe von 95% des Teils der Auftrags-
summe, der dem jeweiligen Leistungs-
stand entspricht. Die (ibrigen 5% von
jeder Abschlagszahlung werden als
Erfullungssicherheit einbehalten. Die
Sicherung des AG durch die Vertragser-
fullungsbirgschaft bleibt dadurch
unberthrt.

Im Ubrigen gelten fiir verlangte 7.8
Abschlagszahlungen die Regelungen
des 8632a BGB.

Die Schlusszahlung abziiglich des
Sicherheitseinbehalts gemaf §87.6 und
abzlglich des Betrages, der auf bei
Abnahme noch nicht erbrachte Teilleis-
tungen entfallt, erfolgt innerhalb von
zwei Monaten nach der Schlussab-
nahme und Schlussrechnungsstellung.

Die Parteien vereinbaren eine Sicher-
heit flir Méngelanspriiche in Hohe von 79
5% der Bruttoschlussrechnungs-
summe. In Hohe der Sicherheit fir
Mangelanspriche erfolgt zunachst ein
Sicherheitseinbehalt. Der Sicherheits-
einbehalt ist auf Verlangen des AN mit
der Félligkeit der Schlusszahlung Zug
um Zug gegen Stellung einer Sicherheit
fur Mangelanspriiche auszuzahlen.
Eine Sicherheit flir Méngelanspriiche
durch Blrgschaft ist zu erbringen
durch Stellung einer unbefristeten
selbstschuldnerischen Birgschaft eines
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers,
das bzw. der in der Bundesrepublik
Deutschland seinen Sitz hat oder dort
verklagt werden kann, zur Sicherung
der Erflllung aller Erflllungs- und
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Mangelanspriiche aus diesem Vertrag,
einschlieRlich Anspriichen im Zusam-
menhang mit 87.7 und 820.3 in Hohe
von 5% der Bruttoschlussrechnungs-
summe. Die Biirgschaft muss den
Verzicht auf Einreden aus 8770 Abs.2
BGB, soweit die Gegenforderung nicht
unbestritten oder rechtskraftig festge-
stellt ist, und 88770 Abs.1, 771, 772
BGB enthalten; sie darf keine Hinter-
legungsklausel enthalten.

Falls eine Sicherheit durch Blrgschaft
erbracht wird: Die Riickgabe der
Sicherheit erfolgt nach Ablauf der
vereinbarten Verjahrungsfrist fir
Mangelanspriche. Soweit jedoch zu
dieser Zeit Anspriche des AG noch
nicht erfullt sind, darf er einen ent-
sprechenden Teil der Sicherheit zurtick-
behalten.

Soweit die Voraussetzungen der 8848 -
48b EStG vorliegen, hat der AG bis zur
Vorlage einer Freistellungsbescheini-
gung gemal? 848b EStG das Recht,
15% von der jeweils falligen Zahlung
einzubehalten. Der AN legt dem AG
spatestens bei Abschluss dieses Vertra-
ges eine entsprechende Freistellungs-
bescheinigung vor. Soweit der AG fur
einen nicht oder zu niedrig abgefihrten
Abzugsbetrag vom Finanzamt in
Anspruch genommen wird, stellt der
AN den AG von allen damit zusammen-
héngenden Anspriichen frei.

Alle Zahlungen werden bargeldlos
geleistet. Sie sind auf das vom AN bis
zum Baubeginn zu benennende Konto
zu leisten.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden
Zahlungen mit befreiender Wirkung fur
den AG an den flr die Durchfuhrung
des Vertrages bevollméachtigten Vertre-
ter der ARGE (federflihrendes Mitglied)
oder nach dessen schriftlicher Weisung
geleistet. Das gilt auch nach Auflésung
der ARGE.

Forderungen des AN gegen den AG
konnen ohne Zustimmung des AG nur
abgetreten werden, wenn die Abtre-
tung sich auf die Gesamtforderung aus
diesem Generalunternehmervertrag
einschlieRlich aller etwaiger Nachtrage
erstreckt. Teilabtretungen sind nur mit
schriftlicher Zustimmung des AG
gegen ihn wirksam.

Eine Abtretung wirkt gegenliber dem
AG erst, wenn sie ihm vom AN und
vom neuen Glaubiger schriftlich ange-
zeigt worden ist.

§354a HGB bleibt unberthrt; der AG
kann in diesem Fall mit befreiender
Wirkung an den AN gemaR §354a Satz
2 HGB leisten.

88
8.1

8.3

8.4

8.b

8.6

8.7

8.8

8.9
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Abnahme

Nach Erbringung aller Leistungen fin-
det eine formliche Abnahme statt, die
bereits jetzt verlangt wird (Schluss-
abnahme).

Auch Teilabnahmen und Abnahme von
Mangelbeseitigungsarbeiten erfolgen
formlich.

Es sind jeweils Abnahmeprotokolle zu
erstellen und von beiden Vertrags-
parteien zu unterzeichnen.

Fur die bei Abnahme vom AG vorbehal-
tenen Mangel verbleibt die Beweislast
dafiir, dass eine mangelfreie Leistung
vorliegt, beim AN.

Die Abnahme wird weder durch eine
friihere Benutzung, Inbetriebnahme
oder behordliche Abnahme noch durch
die Mitteilung des AN Uber die Fertig-
stellung ersetzt; die in der VOB/B vor-
gesehenen Maglichkeiten einer fiktiven
Abnahme sind ausgeschlossen. Vom
vorgenannten Ausschluss unberiick-
sichtigt bleibt die fiktive Abnahme-
moglichkeit nach 8640 Abs.2 BGB.

Voraussetzung fur die Schlussabnahme
ist, dass notwendige Versuchslaufe
und Inbetriebsetzungen erfolgreich
durchgefuhrt wurden und dass dem
AG samtliche Unterlagen gemal} §8.9
Ubergeben sind.

Im Ubrigen kann die Abnahme wegen
unwesentlicher Mangel nicht verwei-
gert werden.

Fur technische Anlagen, deren volle
Funktionsfahigkeit erst nach Bezug/
Inbetriebnahme des Gebaudes Uber-
prift werden kann, ist, wenn die
Anlage nach Bezug/ Inbetriebnahme
des Gebaudes im Normalbetrieb sechs
Monate gearbeitet hat, eine weitere
Abnahme als Nachabnahme durch-
zuflhren.

Fur die vorgenannten technischen
Anlagen verbleibt die Beweislast flr die
Mangelfreiheit bis zur Nachabnahme
beim AN; die tbrigen Abnahmewirkun-
gen treten mit der Schlussabnahme
ein.

Teilabnahmen erfolgen nur, wenn der
AG dies ausdrucklich schriftlich ver-
langt. Im Ubrigen finden Teilabnahmen
nur auf ausdrtickliche schriftliche
Anordnung des AG statt. Teilabnahmen
haben den Beginn der Verjahrungsfrist
fur Méangelanspruche nicht zur Folge;
diese beginnt mit der Schlussabnahme.

Zur Abnahme gemaR 88.1 sind dem AG
zu Ubergeben:
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8.91

8.9.2

8.9.3

8.10

89
91

9.2

9.3

Alle Priifatteste, Abnahmebescheini-
gungen etc. von staatlichen und hierfiir
besonders bestimmten Stellen (insbe-
sondere Abnahmebescheinigungen des
TOV) fiir diejenigen Anlagen, die einer
solchen Abnahme bedurfen,

Die in $2.6.9 genannten Unterlagen,

Die ggf. weiteren, in dem Verhand-
lungsprotokoll benannten Unterlagen,

Fir die Abnahme hat der AN das hier-
fir notwendige Personal mit seinem
ortlichen Bauleiter sowie die notwendi-
gen Werkzeuge und Messgerate auf
eigene Kosten zur Verfligung zu stellen.

Haftung fiir Méngel

Der AN haftet fiir die Mangelfreiheit
hinsichtlich aller von ihm nach diesem
Vertrag zu erbringenden Bau- und
sonstigen Leistungen.

Abweichend von den Bestimmungen
gemald 813 Abs.7 VOB/B kann der AG
Schadenersatz nach Magabe der
Bestimmungen des BGB verlangen.
813 Abs. 7 VOB/B gilt insoweit nicht,
§13 VOB/B bleibt im Ubrigen jedoch
unberiihrt.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspri-
che betragt finf Jahre, soweit nicht in
dem Verhandlungsprotokoll etwas
anderes vereinbart ist. Eine Verkirzung
der Verjahrungsfrist gemaf 813 Abs.4
Nr.2 VOB/B wird ausgeschlossen.
Soweit der AN fiir einzelne Gewerke
mit seinen Subunternehmern langere
als die vorstehenden Verjahrungsfristen
fir Mangelanspriche vereinbart, wird
er nach Ablauf seiner Verjahrungsfris-
ten fur Mangelanspriiche dem AG die
Abtretung dieser weitergehenden
Anspriche anbieten. Die Verjahrungs-
zeit fur Mangelanspriche beginnt mit
der Schlussabnahme. Fur Teilleistun-
gen, die erst danach abgenommen
werden, beginnt sie jeweils mit deren
Abnahme.

Der AN macht hiermit dem AG das
unwiderrufliche und unbefristete Ange-
bot auf Abtretung samtlicher Man-
gelanspriiche gegen Subunternehmer
und Lieferanten. Dieses Angebot kann
der AG durch schriftliche Erklarung
gegentiber dem AN insgesamt oder hin-
sichtlich einzelner Subunternehmer oder
Lieferanten annehmen. Soweit der AG
das Angebot auf Abtretung von Méan-
gelanspriichen gegen Subunternehmer
und Lieferanten annimmt, erléschen die
betreffenden Mangelanspriche. Die
Haftung des AN fiir Méngel hinsichtlich
samtlicher nicht abgetretener Mangel-
anspriche bleibt hiervon unberthrt.
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9.4

9.5

810

3|
m

1.2

Der AN wird im Abtretungsfall den AG
bei der Verfolgung der Mangelanspru-
che untersttitzen und ihm alle erforder-
lichen Unterlagen unverztiglich tber-
geben und alle erforderlichen Aus-
kinfte erteilen.

Die Art der Mangelbeseitigung bedarf
der vorherigen Zustimmung des AG.
Mangelbeseitigungsarbeiten sind unter
Berticksichtigung der betrieblichen
Erfordernisse der Baustelle und/ oder
des AG — erforderlichenfalls auch
auBerhalb der reguléren Arbeitszeiten —
auszufuhren.

Nach Abnahme von Mangelbeseiti-
gungsleistungen beginnt fir diese die
Frist gemaR 89.2 erneut.

Der AG kann jeweils vor Ablauf der Ver-
jahrungsfristen flir Mangelanspriiche
gemal’ 89.2 und 89.5 Abs.1 eine
gemeinsame Besichtigung der betref-
fenden Leistungen verlangen.

Gefahrtragung
Die Gefahrtragung richtet sich nach
§644 BGB.

Versicherungen

Der AN ist verpflichtet, fur die Dauer
der Bauzeit und die Dauer der Mangel-
beseitigung auf seine Kosten eine
Betriebshaftpflichtversicherung mit den
folgenden Deckungssummen:

— EUR 5 Mio. fur Personenschaden,

— EUR 5 Mio. fur Sachschaden,

- EUR 5 Mio. fiir Vermogensschaden

bei einem in der Europaischen Gemein-
schaft zugelassenen Versicherer abzu-
schlief3en. Die Deckungssummen
konnen pro Versicherungsfall auf das
2-fache und pro Kalenderjahr auf das
2-fache begrenzt sein. Der Abschluss
der vorgenannten Versicherung ist dem
AG vor Baubeginn durch Ubersendung
von Kopien der Policen und der Versi-
cherungsvertrage unaufgefordert nach-
zuweisen. Erfolgt ein entsprechender
Nachweis trotz Mahnung und Setzung
einer Nachfrist nicht, ist der AG berech-
tigt, die entsprechenden Versiche-
rungsvertrage abzuschlieen und die
ihm hierdurch entstehenden Kosten
von der ersten Zahlung abzuziehen.

Der AN tritt hiermit die sich aus den
gemal 811.1 abzuschlieBenden Versi-
cherungsvertragen ergebenden
Anspriiche sicherheitshalber an den AG
ab, bleibt jedoch, solange er vertrags-
gemal erfillt, zur Geltendmachung
aller Anspriiche im eigenen Namen
berechtigt.

Sofern gemald den Versicherungsver-
tragen eine Abtretung nicht zulassig

1.3

812

813
131

13.2

13.3

messe frankfurt

sein sollte, weist der AN hiermit die
Versicherungen unwiderruflich an,
etwaige Zahlungen nur an den AG zu
leisten.

Der AG schlief3t fiir die Dauer der Bau-
zeit eine Bauleistungsversicherung ab.
Der AN verpflichtet sich, sédmtliche
Obliegenheiten und Verpflichtungen
des AG im Rahmen dieser Versiche-
rung — mit Ausnahme der Pramienzah-
lung — zu erfillen. Der AN Gbernimmt
bezogen auf seine Leistungen die Ver-
tragsverwaltung und Abwicklung von
Versicherungsfallen. An den Kosten der
Bauleistungsversicherung beteiligt sich
der AN nach Malkgabe des Verhand-
lungsprotokolls.

Haftung

Der AN tritt fur alle von ihm verursach-
ten Personen-, Sach- und sonstigen
Schaden ein, die bei der Durchfithrung
der Gbernommenen Leistungen entste-
hen. Der AN stellt den AG von allen
von ihm verursachten Ansprichen Drit-
ter, insbesondere Schadensersatzan-
spriichen, aber auch allen sonstigen
Anspruchen Dritter (wie z.B. nachbar-
rechtliche Ausgleichsanspriiche gemaf}
8906 BGB, gegebenenfalls in entspre-
chender Anwendung), die gegentber
dem AG geltend gemacht werden, frei.

Subunternehmer/Lieferanten

Der AN wird samtliche Subunterneh-
merleistungen an besonders erfahrene
und leistungsféhige Unternehmer ver-
geben. Die Beauftragung und der Ein-
satz von Subunternehmern bedarf der
vorherigen Zustimmung des AG. Der
AG ist berechtigt, einzelne Subunter-
nehmer aus wichtigem Grund abzuleh-
nen. Subunternehmer und Lieferanten
des AN sind dessen Erflllungsgehilfen
sowie dessen Verrichtungsgehilfen.

Der AN hat die Subunternehmer zu
verpflichten, fir den Fall des Wegfalls
des AN oder der Kundigung dieses Ver-
trages flr den AG weiterzuarbeiten mit
der MaRgabe, dass dieser fir die kiinf-
tigen Verpflichtungen aus dem Sub-
unternehmervertrag einsteht, die Sub-
unternehmer jedoch Einwendungen
aus ihrem Verhaltnis zum AN dem AG
nicht entgegen halten konnen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG nach
Abschluss eines jeden Subunterneh-
mervertrages eine vollstandige Ver-
tragskopie mit Ausnahme der verein-
barten Preise zu tbergeben.
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14.2

815
15.1

15.2

Erfiillungssicherheiten

Der AN (ibergibt dem AG innerhalb von
zwei Wochen nach Vertragsabschluss
zur Sicherung aller Verpflichtungen des
AN gegenuber dem AG aus diesem
Vertrag, so insbesondere flir die ver-
tragsgemalie Ausfuhrung der Leistung
einschlieBlich Abrechnung, Man-
gelanspriichen und Schadensersatz,
sowie auf die Erstattung von Uberzah-
lungen einschlieRlich der Zinsen und
fur die Erflllung der Anspriiche gemaf
87.7 und 820 eine Vertragserfullungs-
blrgschaft eines Kreditinstitutes oder
eines Kreditversicherers, das bzw. der
in der Bundesrepublik Deutschland sei-
nen Sitz hat oder dort verklagt werden
kann, (ber einen Betrag in Hohe von
5% der Bruttoauftragssumme.

Die Biirgschaft muss den Verzicht auf
die Einreden aus 8770 Abs.2 BGB,
soweit die Gegenforderung nicht unbe-
stritten und rechtskraftig festgestellt
ist, und 88770 Abs.1, 771, 772 BGB ent-
halten; sie darf keine Hinterlegungs-
klausel enthalten.

Die Birgschaft ist zurtickzugeben nach
der Schlussabnahme. Sollten bei der
Abnahme Mangel festgestellt werden
und dem AG keine anderweitige
Sicherheit zur Verfugung stehen,
erfolgt die Freigabe der Blirgschaft zur
Abnahme nur bis zur Héhe des
2-fachen des Wertes der bei Abnahme
gerligten Mangel, d. h. die Biirgschaft
verbleibt bis zur Beseitigung aller die-
ser Mangel beim AG in Hohe des
2-fachen des Wertes der bei Abnahme
gerligten Mangel.

Hierbei sind unter ,Wert" die markttb-
lichen Kosten der Mangelbeseitigung
durch einen Drittunternehmer zu ver-
stehen.

Kiindigung, Leistungsverweigerung

Kiindigungen beddirfen der Schriftform.
Die Kindigungsmoglichkeit gemaf

86 Abs.7 VOB/B besteht fiir beide Par-

teien nur, wenn die Unterbrechung lan-
ger als sechs Monate dauert, soweit in
diesem Vertrag nichts anderes geregelt
ist.

Macht einer der Vertragspartner ein
Leistungsverweigerungs- oder Zuruck-
behaltungsrecht geltend, so ist er ver-
pflichtet, denjenigen Betrag zu bezif-
fern, wegen dessen er das Recht
geltend machen will.

Bestreitet der andere Vertragspartner
die Berechtigung der Geltendmachung
des Leistungsverweigerungs- oder
Zurlickbehaltungsrechts, so ist er
berechtigt, die Geltendmachung durch
Sicherheitsleistung in Hohe des bezif-
ferten Betrages abzuwenden.
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15.3

156.4

816

817
171

17.2

8
]

Anstelle der Annahme einer angebote- 818
nen Sicherheitsleistung kann der AN

Zahlung verlangen, sofern er gleichzeitig

— Zug um Zug - Sicherheit fur einen

etwaigen Ruckzahlungsanspruch leistet.

Sicherheit gemal §15.2 kann geleistet
werden durch Hinterlegung oder durch
Stellung einer selbstschuldnerischen
Burgschaft eines Kreditinstitutes oder
eines Kreditversicherers, das bzw. der
in der Europaischen Gemeinschaft oder
einem Staat der Vertragsparteien des
Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum zugelassen ist. Die
Kosten der Sicherheitsleistung sind im
Ergebnis von den Parteien in demjeni-
gen Umfange zu tragen, in dem die
Geltendmachung des Leistungsverwei-
gerungs- bzw. Zuruckbehaltungsrechts
berechtigt bzw. unberechtigt war.

Die Bestimmungen von 8815.1 bis 15.3

gelten entsprechend auch dann, wenn

der AN den Vertrag wegen Verzuges 819
des AG kundigen will und der AG den 191
Verzug bestreitet; der AG kann dann
die Kiindigung durch Sicherheitsleis-
tung abwenden und zwar auch noch
innerhalb einer Frist von 4 Wochen,
nachdem die Kiindigung dem AG zuge-
gangen ist. Der AN kann entsprechend
die Sicherheitsleistung ablehnen und
Zahlung verlangen, sofern er Sicherheit
fur einen entsprechenden Rickzah-
lungsanspruch bzw. Schadenersatz-
anspruch leistet.

19.2

Gerichtsstand
Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus
diesem Vertrag ist Frankfurt am Main.

Urheberrecht/Schutzrechte Dritter
Der AN raumt dem AG das — auf
etwaige Erwerber des Grundstuicks
weiter Ubertragbare — Recht ein, alle
Planungen und sonstigen Leistungen
des AN fur das vertragsgegenstand-
liche Projekt umfassend zu benutzen,
zu veroffentlichen und auch zu dndern,
auch falls das Vertragsverhaltnis, gleich
aus welchem Grund, vorzeitig enden
sollte. Der AN ist verpflichtet, entspre-
chende Vereinbarungen mit etwa von 20.1
ihm beauftragten Architekten und Inge-
nieuren herbeizufiihren und diese dem

AG auf Verlangen vorzulegen.

Der AN erkennt an, dass alle ihm von

AG Ubergebenen Unterlagen urheber-
rechtlich geschutzt sind. Die Sicherung

des Urheberrechts sind auf jeder Unter-

lage nachzuweisen.

19.3

820

Der AN garantiert, dass alle von ihm im
Rahmen dieses Vertrages zu erbringen-
den Leistungen frei von Schutzrechten
Dritter sind.

messe frankfurt

Bauhandwerkersicherungshypothek
Der AG ist berechtigt, den Anspruch
des AN aus §650e BGB, wenn er gel-
tend gemacht wird, durch sonstige
Sicherheitsleistung, auch durch selbst-
schuldnerische Bankburgschaft, abzu-
wenden und auch eine etwa bereits
gemal 8650e BGB eingetragene Vor-
merkung oder Hypothek durch eine
entsprechende Sicherheitsleistung
abzulésen.

Einen Anspruch aus $650e BGB kann
der AN nur geltend machen, wenn sich
der AG in Verzug befindet und die
angemahnte Zahlung trotz Nachfrist-
setzung innerhalb von drei Wochen
nicht fristgemaR leistet.

Die Geltendmachung des Anspruchs
aus 8650e BGB setzt ferner voraus,
dass der AN dem AG bei Nachfrist-
setzung oder danach dies mit einer
Frist von drei Wochen angekindigt hat.
§650f BGB bleibt unberihrt.

Sonstige Regelungen

Werbung gleich welcher Art ist auf

der Baustelle auBerhalb des vom AN
auf seine Kosten aufzustellenden Schil-
des nur in Abstimmung mit dem AG
zulassig.

Wenn der AN oder die von ihm beauf-
tragten oder flr ihn tatigen Personen
aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen haben, die eine
unzulassige Wettbewerbsbeschran-
kung darstellt, hat der AN als pauscha-
len Schadensersatz 3% der Brutto-
Auftragssumme an den AG zu zahlen,
es sei denn, dass ein hoherer Schaden
nachgewiesen wird. Der AN kann
nachweisen, dass ein Schaden (iber-
haupt nicht oder wesentlich niedriger
als die Pauschale ist.

Der AN verpflichtet sich, alle ihm
bekannt gewordenen Betriebsinterna
des AG auch Uber die Laufzeit des Ver-
trages hinaus vertraulich zu behandeln
und nicht an Dritte weiterzugeben.

Mindestlohngesetz und
Antikorruption

Der AN ist gegentber dem AG und all
seinen verbundenen Unternehmen ver-
pflichtet und garantiert hiermit, samtli-
che Vorgaben des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz (AEntG) und des
Mindestlohngesetz (MiLoG) einzuhal-
ten. Diese Pflicht umfasst insbesondere
die rechtzeitige Zahlung des gesetzlich
festgesetzten Mindestlohns (8820, 1, 2
MiLoG), die Erfullung der Aufzeich-
nungspflichten (817 MiLoG) und die
Einhaltung etwa erforderlicher Melde-
pflichten (816 MiLoG).
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20.3

Falls der AN nach dem Vertrag berech-
tigt ist, die von ihm geschuldeten Leis-
tungen durch weitere Nach-/Subunter-
nehmer und/oder Verleiher erbringen
zu lassen, ist er verpflichtet, diese nur
unter Weitergabe der Verpflichtungen
nach 820.1 einzusetzen. Dies umfasst
zugleich die Pflicht zur Weitergabe der
Verpflichtung zur Einhaltung der Vor-
gaben des AEntG und des MiLoG auch
an alle weiteren nachgeordneten Sub-
unternehmer.

Der AN ist verpflichtet, den AG auf ers-
tes Anfordern von allen Anspriichen
Dritter freizustellen, die auf einer Ver-
letzung der Vorgaben des AEntG und
des MiLoG durch den AN, dessen Sub-
unternehmer und/oder aller weiteren
nachgeordneten Subunternehmer,
beruhen oder damit im Zusammenhang
stehen. Dies umfasst ausdricklich
auch die Freistellung fir die Inan-
spruchnahme aus der Birgenhaftung
gemald 814 AEntG und 813 MiLoG
wegen Anspriichen der Sozialversiche-
rungstrager und/oder Finanzbehorden
und der Arbeitnehmer des AN, der
Subunternehmer und aller weiteren
nachgeordneten Subunternehmer.
Sollte eine Freistellung nicht moglich
sein, hat der AN dem AG die in dem
jeweiligen Zusammenhang angefalle-
nen Kosten zu erstatten.

Stand 9/2019

Der AN ist verpflichtet, dem AG auf
Anfordern alle (Entgelt-)Unterlagen vor-
zulegen, die dieser benotigt, um die
Einhaltung des MilLoG zu Uberprifen.
Die Vorlagepflicht kann auch durch
eine entsprechende Bescheinigung des
Steuerberaters des AN erfolgen. Im
Ubrigen ist der AG berechtigt, regel-
maRig eine sog. steuerliche Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung des Finanzam-
tes beim AN anzufordern.

Zwischen den Parteien besteht Einig-
keit, dass die schuldhafte Verletzung
vorstehender Verpflichtungen den AG
berechtigt, das Vertragsverhaltnis mit
dem AN aus wichtigem Grund zu kin-
digen.

Die Parteien verpflichten sich, jeglicher
Form von Korruption entgegenzuwir-
ken. Insbesondere wird der AN den
Angestellten, Mitarbeitern und/oder
Organmitgliedern des AG einschlief3lich
deren Angehorigen weder selbst noch
durch Dritte Zuwendungen und/oder
sonstige Vorteile daftr anbieten, ver-
sprechen oder gewahren, dass sie ihn
im Wettbewerb bevorzugen oder eine
bestimmte Handlung vornehmen oder
unterlassen. Gleiches gilt gegentlber
Dritten, insbesondere 6ffentlichen Stel-
len. Im Fall der Zuwiderhandlung ist
der AG zur aufRerordentlichen fristlosen
Kindigung des Bauvertrags berechtigt.
Schadensersatzanspriiche bleiben vor-
behalten.

821
211

21.2

messe frankfurt

Schlussbestimmungen

Anderungen dieses Bauvertrages
bedrfen der Schriftform. Soweit in
diesem Vertrag Schriftform vorge-
schrieben ist, ist dieses Schriftform-
erfordernis nur schriftlich abdingbar.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses
Bauvertrages ganz oder teilweise nich-
tig sein, so bleibt die Wirksamkeit der
Ubrigen Bestimmungen sowie des Ver-
trages davon unberihrt. Die Parteien
verpflichten sich jedoch, die nichtige
Bestimmung durch eine ihr im wirt-
schaftlichen Ergebnis gleichkommende
zu ersetzen.
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